

## График производства работ

### по ямочному ремонту

№ п/п	Адрес объекта	Объем работ м2	10.04. - 16.04	24.04. - 30.04	01.05. - 07.05.
			кв.м.	кв.м.	кв.м.
<b>Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия а/б смесью тип Б марка П*</b>					
1	ул. Октябрьская	948,77		выполнено	
2	пер. Пеонерский	150,00			
3	ул. Козлова	230,00			
4	ул. Севастопольская	300,00			
5	пр-т Кирова	450,00			
6	ул. К.Маркса	260,00			
7	ул. А.Невского	300,00			
8	ул. Пролетарская	150,00			
9	ул. Караимская	300,00			
10	ул. Кавказская	140,00			
11	ул. Менделеева	260,00			
12	бул. Франко	60,00			
13	ул. Крейзера	60,00			
<b>Общая площадь:</b>			<b>3 608,77</b>		

\*При неблагоприятных погодных условиях сроки выполнения работ могут быть увеличены