

№ п/п	Список улиц	Кол- во дней	КАЛЕНДАРНЫЕ ДНИ*																															
			(*сроки по календарному графику могут быть изменены по причинам непригодных погодных условий или других, независящих от подрядчика факторов)																															
			Апрель																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	улица Куйбышева	3																																
2	улица Русская (от Козлова до Ангарской)	3																																
3	пер. Русский	2																																
4	улица Авиационная	2																																
5	улица Элеваторная	2																																
6	улица Балаклавская	2																																
7	улица Шмидта	2																																

ЗАКАЗЧИК
Общество с ограниченной
ответственностью
"Мсити-Девелопмент"

Директор
_____ / Овакимян Д.Р.
М.П.

СУБПОДРЯДЧИК
Общество с ограниченной
ответственностью «Крымдорстрой»

Директор
_____ /С.А. Акопян
М.П.